



MUQUI
Plataforma

Dashboard

Proyectos

Documentos e Informes

Reportes

Usuarios y Permisos

Configuracion

Proyectos > Proyecto Demo Gantt Extendido

Buscar proyectos, informes...

 Administrador Sistema
Administrador

3

Código interno: PRY-2026-0003

Centro

Vigilancia Ambiental

Activo

 Editar

 Exportar

 Archivar

Resumen

Hitos y Cronograma

Actividades

Informes y Productos

Equipo

Bitácora

CRONOGRAMA E HITOS

+ Agregar hito

AVANCE PONDERADO

39%

38.67715755646724%

HITOS FINALIZADOS

2 / 10

ACTIVIDADES FINALIZADAS

38 / 100

Diagrama de Gantt

Vista compacta por hitos. Expande solo los bloques que necesitas revisar.

Semana

Mes

Trimestre

Expandir hitos

Pendiente

En curso

Finalizada

HITO / ACTIVIDAD	JUN 2026	JUL 2026	AGO 2026	SEPT 2026
> Hito 01 - Diagnóstico territorial 10 act. · 10 fin. · 100%				
> Hito 02 - Planificación participativa 10 act. · 10 fin. · 100%				
> Hito 03 - Diseño metodológico 10 act. · 4 fin. · 47%				
> Hito 04 - Trabajo de campo 10 act. · 4 fin. · 51%				
> Hito 05 - Sistematización de hallazgos 10 act. · 4 fin. · 45%				
> Hito 06 - Validación comunitaria 10 act. · 4 fin. · 39%				
> Hito 07 - Producción de informes 10 act. · 0 fin. · 0%				
> Hito 08 - Incidencia y socialización 10 act. · 0 fin. · 0%				
> Hito 09 - Acompañamiento técnico 10 act. · 0 fin. · 0%				
> Hito 10 - Cierre y evaluación 10 act. · 2 fin. · 13%				

Red Muqui © 2025

Desde 2003 defendiendo derechos

localhost:3000/proyectos/3

1/7



MUQUI
Plataforma

 Dashboard

 Proyectos

 Documentos e Informes

 Reportes

 Usuarios y Permisos

 Configuracion

Hito 01 - Diagnóstico territorial

6 de julio de 2026

Finalizado

Hito de prueba para poblar el cronograma con actividades vinculadas.

10 de 10 actividades finalizadas

100%

100%

Periodo: 15/06/2026 – 18/07/2026

Peso temporal: 34 días

Actividad 01.01 - Revisión documental

FINALIZADA

Actividad 01.02 - Coordinación con actores

FINALIZADA

Actividad 01.03 - Preparación logística

FINALIZADA

Actividad 01.04 - Levantamiento de información

FINALIZADA

Actividad 01.05 - Taller participativo

FINALIZADA

Actividad 01.06 - Análisis técnico

FINALIZADA

Actividad 01.07 - Validación interna

FINALIZADA

Actividad 01.08 - Ajustes metodológicos

FINALIZADA

Actividad 01.09 - Elaboración de entregable

FINALIZADA

Actividad 01.10 - Presentación de resultados

FINALIZADA

+ Agregar actividad a este hito

Hito 02 - Planificación participativa

30 de julio de 2026

Finalizado

Hito de prueba para poblar el cronograma con actividades vinculadas.

10 de 10 actividades finalizadas

100%

100%

Periodo: 09/07/2026 – 12/08/2026

Peso temporal: 35 días

Actividad 02.01 - Revisión documental

FINALIZADA

Actividad 02.02 - Coordinación con actores

FINALIZADA

Actividad 02.03 - Preparación logística

FINALIZADA

Actividad 02.04 - Levantamiento de información

FINALIZADA

Actividad 02.05 - Taller participativo

FINALIZADA

Actividad 02.06 - Análisis técnico

FINALIZADA

Actividad 02.07 - Validación interna

FINALIZADA

Actividad 02.08 - Ajustes metodológicos

FINALIZADA

Actividad 02.09 - Elaboración de entregable

FINALIZADA

Actividad 02.10 - Presentación de resultados

FINALIZADA

+ Agregar actividad a este hito

Red Muqui © 2025

Desde 2003 defendiendo derechos

localhost:3000/proyectos/3

2/7

Dashboard

Proyectos

Documentos e Informes

Reportes

Usuarios y Permisos

Configuracion

Red Muqui © 2025

Desde 2003 defendiendo derechos

Hito 03 - Diseño metodológico

23 de agosto de 2026

Hito de prueba para poblar el cronograma con actividades vinculadas.

4 de 10 actividades finalizadas

47%

46.666666666666664%

Periodo: 02/08/2026 – 06/09/2026

Peso temporal: 36 días

Actividad 03.01 - Revisión documental	FINALIZADA
Actividad 03.02 - Coordinación con actores	FINALIZADA
Actividad 03.03 - Preparación logística	FINALIZADA
Actividad 03.04 - Levantamiento de información	FINALIZADA
Actividad 03.05 - Taller participativo	En curso
Actividad 03.06 - Análisis técnico	En curso
Actividad 03.07 - Validación interna	En curso
Actividad 03.08 - Ajustes metodológicos	Pendiente
Actividad 03.09 - Elaboración de entregable	Pendiente
Actividad 03.10 - Presentación de resultados	Pendiente

+ Agregar actividad a este hito

Hito 04 - Trabajo de campo

16 de setiembre de 2026

Hito de prueba para poblar el cronograma con actividades vinculadas.

4 de 10 actividades finalizadas

51%

50.54945054945055%

Periodo: 26/08/2026 – 01/10/2026

Peso temporal: 37 días

Actividad 04.01 - Revisión documental	FINALIZADA
Actividad 04.02 - Coordinación con actores	FINALIZADA
Actividad 04.03 - Preparación logística	FINALIZADA
Actividad 04.04 - Levantamiento de información	FINALIZADA
Actividad 04.05 - Taller participativo	En curso
Actividad 04.06 - Análisis técnico	En curso
Actividad 04.07 - Validación interna	En curso
Actividad 04.08 - Ajustes metodológicos	Pendiente
Actividad 04.09 - Elaboración de entregable	Pendiente
Actividad 04.10 - Presentación de resultados	Pendiente

+ Agregar actividad a este hito

localhost:3000/proyectos/3

3/7



MUQUI
Plataforma

 Dashboard

 Proyectos

 Documentos e Informes

 Reportes

 Usuarios y Permisos

 Configuracion

Hito 05 - Sistematización de hallazgos

10 de octubre de 2026

En curso

Hito de prueba para poblar el cronograma con actividades vinculadas.

4 de 10 actividades finalizadas

45%

44.56521739130435%

Periodo: 19/09/2026 – 26/10/2026

Peso temporal: 38 días

Actividad 05.01 - Revisión documental

FINALIZADA

Actividad 05.02 - Coordinación con actores

FINALIZADA

Actividad 05.03 - Preparación logística

FINALIZADA

Actividad 05.04 - Levantamiento de información

FINALIZADA

Actividad 05.05 - Taller participativo

En curso

Actividad 05.06 - Análisis técnico

En curso

Actividad 05.07 - Validación interna

En curso

Actividad 05.08 - Ajustes metodológicos

Pendiente

Actividad 05.09 - Elaboración de entregable

Pendiente

Actividad 05.10 - Presentación de resultados

Pendiente

+ Agregar actividad a este hito

Hito 06 - Validación comunitaria

3 de noviembre de 2026

En curso

Hito de prueba para poblar el cronograma con actividades vinculadas.

4 de 10 actividades finalizadas

39%

38.70967741935484%

Periodo: 13/10/2026 – 20/11/2026

Peso temporal: 39 días

Actividad 06.01 - Revisión documental

FINALIZADA

Actividad 06.02 - Coordinación con actores

FINALIZADA

Actividad 06.03 - Preparación logística

FINALIZADA

Actividad 06.04 - Levantamiento de información

FINALIZADA

Actividad 06.05 - Taller participativo

En curso

Actividad 06.06 - Análisis técnico

En curso

Actividad 06.07 - Validación interna

En curso

Actividad 06.08 - Ajustes metodológicos

Pendiente

Actividad 06.09 - Elaboración de entregable

Pendiente

Actividad 06.10 - Presentación de resultados

Pendiente

+ Agregar actividad a este hito

Red Muqui © 2025

Desde 2003 defendiendo derechos

localhost:3000/proyectos/3

4/7

Dashboard

Proyectos

Documentos e Informes

Reportes

Usuarios y Permisos

Configuracion

Red Muqui © 2025

Desde 2003 defendiendo derechos

Hito 07 - Producción de informes

27 de noviembre de 2026

Pendiente

Hito de prueba para poblar el cronograma con actividades vinculadas.

0 de 10 actividades finalizadas

0%

Periodo: 06/11/2026 – 15/12/2026

Peso temporal: 40 días

Actividad 07.01 - Revisión documental

Pendiente

Actividad 07.02 - Coordinación con actores

Pendiente

Actividad 07.03 - Preparación logística

Pendiente

Actividad 07.04 - Levantamiento de información

Pendiente

Actividad 07.05 - Taller participativo

Pendiente

Actividad 07.06 - Análisis técnico

Pendiente

Actividad 07.07 - Validación interna

Pendiente

Actividad 07.08 - Ajustes metodológicos

Pendiente

Actividad 07.09 - Elaboración de entregable

Pendiente

Actividad 07.10 - Presentación de resultados

Pendiente

+ Agregar actividad a este hito

Hito 08 - Incidencia y socialización

21 de diciembre de 2026

Pendiente

Hito de prueba para poblar el cronograma con actividades vinculadas.

0 de 10 actividades finalizadas

0%

Periodo: 30/11/2026 – 05/01/2027

Peso temporal: 37 días

Actividad 08.01 - Revisión documental

Pendiente

Actividad 08.02 - Coordinación con actores

Pendiente

Actividad 08.03 - Preparación logística

Pendiente

Actividad 08.04 - Levantamiento de información

Pendiente

Actividad 08.05 - Taller participativo

Pendiente

Actividad 08.06 - Análisis técnico

Pendiente

Actividad 08.07 - Validación interna

Pendiente

Actividad 08.08 - Ajustes metodológicos

Pendiente

Actividad 08.09 - Elaboración de entregable

Pendiente

Actividad 08.10 - Presentación de resultados

Pendiente

+ Agregar actividad a este hito

localhost:3000/proyectos/3

5/7

Pendiente

Hito de prueba para poblar el cronograma con actividades vinculadas.

0%

0%

Periodo: 24/12/2026 – 26/01/2027 Peso temporal: 34 días

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

+ Agregar actividad a este hito

En curso

Hito de prueba para poblar el cronograma con actividades vinculadas.

13%

12.5%

Periodo: 17/01/2027 – 19/02/2027 Peso temporal: 34 días

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

En curso

FINALIZADA

FINALIZADA

[+ Agregar actividad a este hito](#)

-  Dashboard
-  **Proyectos**
-  Documentos e Informes
-  Reportes
-  Usuarios y Permisos
-  Configuracion

INFORMACIÓN

-  Responsable
Administrador Sistema
-  Período
15/06/2026 - 28/02/2027
-  Días restantes
266 días
-  Presupuesto
S/ 85,000

AVANCE

38.7%

Calculado automáticamente ponderando la duración de las actividades dentro de cada hito y la duración de cada hito dentro del proyecto.